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MARCIUS VEGEN INDULNAK A KISS ERNO UTCAI Viz- ES SZENNYVIiZVEZETEK
REKONSTRUKCIOJANAK KIVITELEZESI MUNKALATAI
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2023. MARCIUS 16.

2023. marcius 27-én kivitelezési munkalatok indulnak a Kiss Erné utcaban a KEHOP-2.1.11-21-2022-00014

kédszamu, ,Vizikézmi-halozatok atalakitasa hatékonysagnévelé fejlesztése Pécsett” targya projekt
keretében.

A beruhazas ezen a terlileten négy Utemben valésul meg. A munkalatok keleti iranybdl, a Vadasz utcai
keresztez6déstdl indulnak és haladnak nyugat felé. A Kiss Erné utcaban — a Vadasz utcatdl a Vordskereszt

utcaig tarté szakaszon — cserélik a viz- és a szennyvizvezetékeket, nyilt arkos technoldgiaval. Mivel az utca
tulsagosan keskeny, igy a kivitelezési munkalatok teljes utzar mellett valésulnak meg.

A beruhazas a tervek szerint az alabbi Utemezésben torténik:

1. Utem: 2023. marcius 27. — 2023. aprilis 28.: Vadasz utca — Rippl-Rdénai utca kézotti szakasz.
2. Gtem: 2023. aprilis 24. — 2023. majus 8.: Rippl-Ronai utca — Csillag utca kdzotti szakasz.

3. Utem: 2023. majus 4. — 2023. majus 31.: Csillag utca — Dugonics utca kdzotti szakasz.

4. Otem: 2023. majus 27. — 2023. julius 1.: Dugonics utca — VOrdskereszt utca kozotti szakasz.

Az alabbi térképvazlat a tervezett munkalatok I. Gtemét (2023. marcius 27. — 2023. aprilis 28.) szemlélteti.
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KEHOP-2.1.11 - VIZIKOZMU HALOZATOK ATALAKITASA ES
HATEKONYSAGNOVELO FEJLESZTESE PECSETT
1. RESZ - KISS ERNO UTCA ViZ ES SZENNYVIZ REKONSTRUKCIO

1. UTEM - 2023.03.27. - 2023.04.28.
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A lezaras idején az ingatlanokra a gépkocsival torténd be- és kihajtas nem lesz lehetséges, ugyanakkor a
hatésagi jarmlvek (menték, tlzoltok, rendbrség) kozlekedését biztositjak. A kommunalis hulladékelszallitas
rendje annyiban valtozik, hogy a Kiss Ernd utcaban a kivitelezéssel érintett lezart szakaszon a hulladéktarol6
edények részére ideiglenes gydjtéteriletet jeldlnek ki a Kiss Erné utca és a Rippl-Rénai utca északnyugati
sarkan.
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Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata mindent elkévet annak érdekében, hogy a kivitelezés a leheté
legkisebb mértékben befolyasolja a fejlesztéssel érintett terlileten lakdk és a terliletet hasznaldk
mindennapijait, a beruhazas soran a lakossag megértését és tirelmét kéri.

Kérjuk a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkalatok idején korultekintéen és fokozott tirelemmel
kozlekedjenek.

Pécs Megyei Jogu Varos Onkormanyzata



