
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A NAGY ESŐZÉSEK MIATT EGY HETET CSÚSZIK A PETŐFI UTCAI SZENNYVÍZVEZETÉK 
REKONSTRUKCIÓ HARMADIK ÜTEME 

 
2023. MÁJUS 17. 

 
A 2023. május 8-i közleményben kiadott május 22-ei induláshoz képest – az elmúlt napok csapadékos 
időjárásának következményeként – egy héttel később, csak május 30-án indulnak el a Petőfi utcai 
szennyvízvezeték-rekonstrukció III. ütemének kivitelezési munkálatai a KEHOP-2.1.11-21-2022-00014 
azonosítójú, Víziközmű-hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett elnevezésű projektben. 
 
Az elmúlt időszakban Pécs területén is az átlagosnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott. Az intenzív 
esőzések a városban zajló víziközmű-munkálatokat is jelentősen érintették, így a Petőfi utcában is nagyban 
megnehezítették a kivitelező munkáját. A munkavégzés kedvezőtlen feltételei következményeként a Petőfi 
utcában zajló II. ütem kivitelezése nem tud elkészülni a tervezett május 19-i dátumig. A későbbi süllyedések 
elkerülése végett további helyreállítási munkálatok szükségesek a szakaszon, így a Petőfi utca III. ütem –
Erreth Lajos utca és a Hungária utca közötti szakasz – rekonstrukciója a tervezett május 22. helyett 
csak május 30-án tud elindulni. 
 
A kivitelezés előreláthatóan 7 hetet vesz majd igénybe, a munkálatok várhatóan július 14-ig tartanak. 
 
További információk az alábbi honlapon találhatók: www.pecs.hu/kehop-2-1-11-21-2022-00014 
 
Útvonaltervezés előtt figyeljük a BIOKOM által fejlesztett honlapot, melyen aktuális forgalmi információk 
találhatóak az útlezárásokra és természetesen a kerülőutakra fókuszálva, valamint a társaság közösségi 
oldalát, ahol figyelemfelhívó videókkal is tájékoztatják a lakosságot.  
Az aktuális útfelújításokról folyamatosan frissítjük az online navigációs felületeket. Javasoljuk, hogy használják 
ezeket az eszközöket! 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a kivitelezés a lehető 
legkisebb mértékben befolyásolja a fejlesztéssel érintett területen lakók és a területet használók 
mindennapjait, köszöni a lakók és a közlekedők együttműködését és türelmét, amellyel segítik a 
beruházás megvalósulását. 
 
Kérjük a tisztelt pécsieket, hogy a kivitelezési munkálatok idején körültekintően és fokozott türelemmel 
közlekedjenek.  
 
A teljes közmű-infrastruktúra fejlesztés projekt megvalósítása tervezetten 2023. év végéig tart. 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
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